



EVALUASI IMPLEMENTASI INOVAMEDIKA AWAL DESEMBER 2022

Dokumentasi 11 modul dari 43 modul



RESUME Indikator penilaian

FRONT OFFICE

no	Nama	Penjelasan / USER	Bobot Implementasi	Nilai implmentasi	NOTE	NILAI x BOBOT
1	Antrian	Penomoran antrian dan display TV	1	83%		0,833333333
2	Kios-K	Booth pendaftaran mandiri	2	83%		1,666666667
3	Pendaftaran & Penjadwalan	TPP Rajal Ranap Callcenter	3	93%		2,785714286
4	Rawat Jalan	medis / dokter Poliklinik	3		sedang di nilai	0
5	Rawat Inap	medis / dokter rawat inap	3		sedang di nilai	0
6	Rawat Darurat	medis / dokter UGD	2		sedang di nilai	0
7	Perawatan Intensif	medis / dokter ICU/PERI/PICU dll	1		sedang di nilai	0
8	Bedah Sentral	medis / OK	1		sedang di nilai	0
9	Anastesi	medis / ok / anesthesi	1		baru sebagian implement	0
10	Persalinan	medis / VK / kebidanan	1		sedang di nilai	0
11	Asuhan Keperawatan	keperawatan	3		baru sebagian implement	0
12	Laboratorium	Pelayanan unit lab	2	95%		1,902439024
13	Interfacing Lab	Engine konektifitas dengan sysmex	1	100%		1
14	Bank Darah	lab, management bank darah	1		hold	0
15	Radiologi	Pelayanan unit radiologi	3	94%		2,833333333
16	DICOM Viewer	Engine dicom viewer untuk dokter	1	50%		0,5
17	Rehab Medis	Pelayanan Unit rehab Medik	1		sedang di nilai	0
18	Hemodialisa	Pelayanan Unit HD	1		sedang di nilai	0
19	Gizi	Pelayanan Instalasi Gizi	1		belum implement	0
20	Farmasi / Apotek	Penjualan Obat farmasi	3	89%		2,672727273
21	Billing Kasir	Modul pembayaran pelayanan	3	93%		2,795454545
22	Sys Admin	Modul setup data EDP	1	100%		1
23	Medical Check-Up	Pelayanan MCU	1		belum implement	0
24	Informasi	Management penilaian pemberian info ke pasien	1		hold	0

BACK OFFICE

no	Nama	Penjelasan / USER	Bobot Implementasi	Nilai implmentasi	NOTE	NILAI x BOBOT
25	Gudang Farmasi	penerimaan, Order dan transfer obat antar unit	3		baru sebagian implement	0
26	E-Asuransi	Casemix dan penagihan piutang perusahaan	3	100%		3
27	Sterilisasi Instrumen	modul strerilisasi alat operasi	1		hold	0
28	Prescribing Control	Kontrol biaya	1		belum implement	0
29	Rekam Medis Elektronik	Unit rekam medis	1		baru sebagian implement	0
30	Akuntansi	Modul akuntansi	3		baru start implement	0
31	Kuangan	Bank, biaya, kas	3		belum implement	0
32	Kepegawaian	management user	3		sedang di nilai	0
33	Penggajian	Share dokter	3		belum implement	0
34	Remunerasi	Penggajian karyawan	3		hold	0
35	Anggaran	pengajuan anggaran seperti instansi pemerintah	1		hold	0
36	Pengadaan	pengadaan barang seperti instansi pemerintah	1		hold	0
37	PPI	pengendalian infeksi	1		belum implement	0
38	PMKP	mutu dan keselamatan pasien	1		belum implement	0
39	Manajemen Aset	Asset rumah sakit	1		belum implement	0
40	Gudang Umum	management logistik umum	1		baru sebagian implement	0
41	Sistem Informasi Eksekutif	Dashboard management	1		belum implement	0
42	Standard Pelayanan Minimal	SPM	1		belum implement	0
43	Mobile Dokter	Modul dokter melihat medis melalui android	1		sedang di nilai	0

max bobot : 74

EXECUTIVE SUMMARY

		Bobot	score implementasi
1	Yang sudah bisa di nilai	11 modul	23
2	yg sedang di nilai	10 modul	17
3	yg sedang implement	6 modul	12
4	yg belum implement	10 modul	14
5	yg hold	6 modul	8

	bobot	%bobot	nilai pencapaian
% bobot kerja yg sudah terimplementasi:	48	65%	tunggu yg sedang di nilai
% bobot kerja yg sedang implementasi:	12	16%	-
% bobot kerja yg belum implementasi:	14	19%	-

PENDAFTARAN & PENJADWALAN

BISNIS PROSES (USER)	MODUL TRANSAKSI (APLIKASI)	MODUL INFORMASI (APLIKASI)	KESIAPAN INOVAMEDIKA	IMPLEMENTASI (ICT)
Registrasi TPP	Pendaftaran Rawat Jalan	Pencarian Pasien	done	done
Registrasi Tanpa Nomor RM APS	Pendaftaran Rawat Darurat		done	done
	Pendaftaran Rawat Darurat Persalinan / Vk		done	
Manajemen Asuransi Penjaminan		Cetak Kartu Pasien	done	
		Asuransi Pasien	done	done
		Pasien Karcis	done	
		Riwayat Pasien Rawat Jalan	done	
		Riwayat Pasien Rawat Darurat	done	
		Riwayat Pasien Vk	done	
Member / Keanggotaan Khusus / VIP			no	rename di nama pasiennya (tidak urgent)
pemanfaatan wa tuk informasi	Engine wa		bugs	wa sering closed / gak ada interface buat mandiri
Inform Consent (ttd pasien digital)	touch screen tuk TTD		done	tidak bisa implementasi, perusahaan & bpjs belum siap
built in Sidik Jari			no	bolehnya pakai aplikasi bawaan bpjs saja
Pendaftaran penunjang	Pendaftaran Penunjang Aps		done	done
	Pendaftaran Pasien Ke Radiologi	Pasien Penunjang	done	
	Pendaftaran Pasien Ke Laboratorium		done	
	Pendaftaran Hemodialisa	Pasien Hemodialisa	done	
	Pendaftaran Rehabilitasi Medis Pasien Luar		done	
Pendaftaran Paket Medis	Pendaftaran One Day Care (odc)	Pasien Rencana Operasi	done	done
	Pendaftaran Paket Medis / Mcu	Pasien Mcu	done	done
Registrasi ranap	Pendaftaran Rawat Inap Dari Rajal/ Igd	Riwayat Pasien Rawat Inap	done	done
Check In Ulang (lanjut rawat)			done	done
Mutasi Kamar			done	done
Booking Kamar rawat inap			done	done
Ganti Penjamin di Tengah Perawatan			bugs	ada admin inova standby bantu hack db
Lihat billing ranap			done	done
Merge Bill bayi dan Ibu (Invoicenya)	Pendaftaran Bayi Baru Lahir		no	tidak ada modul
Koneksi dengan SISRUITE	Approval BPJS		bugs	suka gak konek
Koneksi dengan App JKN	Sinkronasi Sep Vclaim Global		bugs	sering gak konek
koneksi dengan Disdukcapil	Surat Eligibilitas Peserta (sep)		done	birokrasi kompleks
full bridging BPJS	Daftar Sep		bugs	PR aplicare, antrol, bridging ekclaim
	Sinkronisasi Sep		done	
	Surat Perintah Rawat Inap (sprl)		done	
	Surat Rencana Kontrol (srk)		done	
Booking Rawat Jalan terintegrasi sd online	Jadwal Buka Poliklinik		done	PR booking online
Jadwal Dokter Digital TV	Jadwal Dokter Poliklinik		done	done
Jadwal Praktek Dokter terintegrasi	Jadwal Dokter Gawat Darurat		done	done
Nomor Antrian TPP terintegrasi SIMRS	Pembuatan Perjanjian Poliklinik	Pasien Rencana Kontrol	no	done, pakai system antrian yg existing lama
Nomor Antrian Dokter terintegrasi (online)	Konfirmasi Booking Perjanjian Poliklinik	Pasien Perjanjian Poliklinik	no	web belum dikembangkan
cuti dokter	Closing Jadwal Dokter		no	solusi di hapus jadwal
tpj jadi kasir	Pengisian Saldo Awal		done	done
	Closing Kasir	Closing Kasir	done	
tambah billing / tindakan	Pelayanan Pasien	Tarif Pelayanan	done	done
Multiple penjaminan (COB) kasir		Tarif MCU	done	done
Pembatalan Registrasi	Pembayaran Tagihan Pasien	Pasien Open Transaksi	done	done
Manajemen Hutang Pasien (Open Transaksi)		Informasi Pasien Sudah Bayar	done	masih kurang nyaman interfacenya di unit
Update antrol dan rencana operasi BPJS		Rencana Operasi Tv	bugs	done (by pass di aplikasi api)
bed management		Info Kamar Rawat	bugs	harus di benahi lg, tapi belum urgent
operator info		Pasien Sedang Rawat Inap	done	done
Ekspedisi Rekam Medis Digital	Pengiriman Berkas Rekam Medis		done	tidak dipakai
Demografi Pasien			bugs	
Respon Time Pasien IGD dan POLIKLINIK		Dashboard Waktu Tunggu	done	user tidak minta???
		Waktu Tunggu Layanan	done	
Logistik umum		Kartu Stok Barang	done	belum implementasi
	Pemesanan Barang	Pemesanan Barang	done	
	Pemakaian Barang	Pemakaian Barang	done	
	Mutasi Barang	Mutasi Barang	done	
kepegawaian	Rencana Lembur	Rencana Lembur	done	pakai E-hrd rs
	Realisasi Lembur	Realisasi Lembur	done	
	Penjadwalan Pegawai	Penjadwalan Pegawai	done	
		Info Pegawai	done	
management complaint	Pengaduan Pelayanan		done	pakai angket
Nomor Antrian Dokter Di poliklinik / TV			done	PR antrian yang di TV
TV antrian pelayanan Pendaftaran dan Kasir			done	tidak menggunakan inova, lebih powerfull punya RS
Kiosk Pendaftaran Mandiri			done	buatan anak bangsa tidak pakai inova
kemudahan check billing berjalan (online)			no	PR billing website (no urgent)
Batal Rawat Inap			done	done
Check Out			done	done
Discharge Management			done	done
Transaksi Rawat Inap (billing tindakan)			done	di unit

93%

bugs nilainya 1/2. no yg sudah ada solusi / tidak urgent, maka tidak di nilai

FARMASI

BISNIS PROSES (USER)	MODUL TRANSAKSI (APLIKASI)	MODUL INFORMASI (APLIKASI)	KESIAPAN INOVAMEDIKA	IMPLEMENTASI (ICT)
Transaksi Resep	Penjualan Resep Rumah Sakit		done	done
Retur Pengembalian Resep ranap		Pasien Resep	done	bill ranap nya belum otomatis delete
Cetak Slip Resep		Penjualan Resep Rumah Sakit	bugs	done
Etiket Resep		Informasi Resep Pasien Rawat Inap	done	belum otomatis
Confirm Perubahan Order Resep			done	batal, bikin baru
harga dan obat resep dokter sesuai penjamin		BACK OFFICE	done	done
Manajemen Expired Obat		BACK OFFICE	done	karena order belum jalan
Digital scrining penyerahan obat			done	done
Daily Doze Manajemen			done	belum traning dan mastering
Validasi Resep Dokter			done	done
Ngutang Obat Ke cabang lain			no	masih evaluasi dan perbaikan
Suggestion Pengganti Obat bila Stok Kosong			no	masih evaluasi dan perbaikan
penyerahan obat pasien			done	bpjs belum dijalankan
input resep manual di farmasi	Pelayanan Pasien		done	done
input obat & pmk operasi dan PMKK IGD			done	done
Retur Penjualan Resep	Retur Resep Pasien	Retur Penjualan Obat	done	done
	Retur Obat Alkes		done	
intip cppt dokter	Pencarian Pasien		done	done
	Daftar Pasien Poliklinik		done	
pengecekan obat sudah entry semua (ranap)		Pasien Sudah Pulang	done	NO, tidak ada yg mengerjakan
Penjualan obat bebas tanpa rm (aps)	Penjualan Resep Umum		done	done
penjualan discount dokter	Penjualan Dokter		done	done
penjualan discount pegawai	Penjualan Pegawai		done	done
Bayar obat	Penjualan Resep Umum(APS)	Penjualan Resep Dan Bebas	done	done
penyerahan obat pasien dokter dan pegawai	Pembayaran Penjualan Apotek (dokter pegawai)	Penjualan Dokter	done	done
		Penjualan Pegawai	done	
	Penjualan Obat Alkes	Penjualan Obat Alkes	done	
Opening kasir	Pengisian Saldo Awal		done	jam 12 malam harus opening lg
Closing kasir	Closing Kasir	Closing Kasir	done	done
Unit cost ruangan	Pemakaian Barang	Pemakaian Barang	done	tidak ada yg tahu harus mulai dari mana
Respon Time Pasien Tunggu Obat di Farmasi	Dashboard, Pemanggilan Pasien		done	done, pakai support
TV Antrian Pelayanan Farmasi	Dashboard, Status Obat		done	done
Master Tarif Obat Group		Daftar Tarif Tindakan - Farmasi	done	nama obat tiap cabang beda
Formularium Nasional		BACK OFFICE	done	belum setup
Manajemen BHP (R 1)	Pemakaian Bahan		done	pakai support
Prescrebing Control BPJS			no	
ANTRIAN DAN TIME RESPONSE	Ambil Karcis Antrian Farmasi	Dashboard Waktu Tunggu	done	antrian berdasarkan fifo entry, time response pakai support
Amprah farmasi ke gudang	Pemesanan Obat Alkes	Pemesanan Obat Alkes Keluar	Done	stock belum bener, karena order belum jalan
	Pemesanan Barang	Pemesanan Obat Alkes Masuk	Done	
		Pemesanan Barang	Done	
Transfer ke ruangan perawatan	Mutasi Obat & Alkes	Mutasi Obat & Alkes Masuk	Done	stock belum bener, karena order belum jalan
	Mutasi Barang	Mutasi Obat & Alkes Keluar	Done	
		Mutasi Barang	Done	
Stock opname	Stok Opname Obat Alkes	Stock Opname Obat Alkes	Bugs	no
	Formulir Stok Opname Obat Alkes	Formulir Stock Opname Obat Alkes	Done	
Kartu stok		Stok Obat Alkes	Done	done
Manajemen Stok Alkes		Kartu Stok Obat Alkes	no	masih evaluasi dan perbaikan
RS membuat kemasan obat khusus sendiri	Produksi Obat		yes	tidak sipergunakan di rssa
Complaint pasien	Pengaduan Pelayanan		yes	tidak sipergunakan di rssa
Kepegawaian	Rencana Lembur	Rencana Lembur	yes	tidak sipergunakan di rssa
	Realisasi Lembur	Realisasi Lembur	yes	
	Penjadwalan Pegawai	Penjadwalan Pegawai	yes	
resep manual di foto, scan atau pdf	Eresep Scan		yes	tidak sipergunakan di rssa
bridging MIMS/interaksi obat			request baru	harus kerjasama dengan pihak 3 (MIMS) sama seperti dukcapil
Cost control farmasi			request baru	masih evaluasi dan perbaikan

89%

BILLING KASIR				
BISNIS PROSES (USER)	MODUL TRANSAKSI (APLIKASI)	MODUL INFORMASI (APLIKASI)	KESIAPAN INOVAMEDIKA	IMPLEMENTASI (ICT)
Bayar billing pasien	Transaksi Pasien Rawat Inap		done	done
Simulasi Rincian Biaya	Transaksi Pasien Rawat Darurat		done	done
	Transaksi Pasien Rawat Jalan		done	
	Transaksi Pasien Penunjang		done	
	Pembayaran Tagihan Pasien Penunjang		done	
	Pembayaran Obat Pasien		done	
	Pembayaran Penjualan Apotek		done	
	Penjualan Obat Alkes		done	
	Pelayanan Pasien		done	
		Pasien Sudah Bayar	done	
		Pasien Karcis	done	
		Pembayaran Tagihan Non Tunai	done	
Manajemen Voucher Diskon	Pembayaran Tagihan Pasien		done	done
Perubahan Data Pembayaran Tagihan			BUGS	done
Perubahan Kelas Paket Medis			no	done
tampilan kwitansi sesuai kebutuhan casemix	di e asuransi		done	done
Pembatalan Transaksi (verifikasi)	Retur Tagihan Pasien	Informasi Refund Tagihan	done	done
	Retur Obat Alkes		done	
Manajemen Uang Muka	Pembatalan Uang Muka	Pembayaran Uang Muka	done	done
Daftar Deposit Pasien	Pembayaran Uang Muka		done	done
Transaksi Kasbon / tanpa realisasi	Batal Pengeluaran Umum	Penerimaan Kas/umum	done	done
Kas Kecil (petty cash)	Pengeluaran Kas / Umum	Pengeluaran Kas / Umum	done	done
	Penerimaan Kas/umum		done	
Transaksi Kasbon dg realisasi	Pengajuan Kasbon	Pengajuan Kasbon	done	dipilih pakai cara patty cash
verifikasi tagihan	Verifikasi Tagihan Pasien		done	bayar depan, dan verifikasi ranap oleh keuangan
	Pasien Medical Checkup		done	
Opening kasir	Opening Kasir	Informasi Opening Kasir	done	done
		Saldo Awal	done	
Closing Kasir per shift	Closing Kasir	Closing Kasir	done	done
Unit cost	Mutasi Barang	Mutasi Barang	done	belum implementasi
	Pemesanan Barang	Pemakaian Barang	done	
	Pemakaian Barang	Pemesanan Barang	done	
Kepegawaian	Rencana Lembur	Penjadwalan Pegawai	done	belum implementasi
	Penjadwalan Pegawai	Rencana Lembur	done	
	Realisasi Lembur	Realisasi Lembur	done	
Pengaduan complain	Pengaduan Pelayanan		done	pakai angket
penjaminan (harusnya di modul keuangan)	Pasien Piutang		done	done di keuangan
	Pasien Piutang Penjamin		done	
Kas Besar			no	modul belum ada
Setoran Ke Bank			no	kas besar nya belum jalan
Bridging ke Bank			new request	belum kerjasama
Digital Payment Gateway			done	e paymu, belum urgent
Kiosk Anjungan Pembayaran Mandiri			new request	masih evaluasi dan perbaikan
Bridging ke Penjamin			new request	belum kerjasama

93%

RAD & PACS

BISNIS PROSES (USER)	MODUL TRANSAKSI (APLIKASI)	MODUL INFORMASI (APLIKASI)	KESIAPAN INOVAMEDIKA	IMPLEMENTASI (ICT)
Transaksi Radiologi print hasil Pemeriksaan	Pelayanan Pasien	Daftar Pasien	done	done
		Pasien Rujukan	done	done
		Pemeriksaan Rujukan Keluar	done	
transaksi APS	Pendaftaran Radiologi Dari Luar		done	done
Info pasien	Kunjungan Rumah Sakit		done	done
KASIR open / CLOSING	Pembayaran Tagihan Rad	Pasien Sudah Bayar	done	done
	Pembayaran Tagihan Pasien Kesel	Closing Kasir	done	
	Retur Tagihan Pasien		done	
	Pengisian Saldo Awal		done	done
	Closing Kasir		done	
Lihat tarif		Tarif Radiologi	done	
open transaksi	Pasien Open Transaksi	Pasien Penunjang	done	lihat ke alat dan expertise
Manajemen BHP	Pemakaian Bahan Pasien	Pemakaian Bahan	done	belum implementasi
	Pemakaian Bmhp	Pemakaian Obat Alkes Ruangan	done	
	Pemakaian Obat Alkes Ruangan	Stok Obat Alkes	done	
	Pemesanan Obat Alkes	Kartu Stok Obat Alkes	done	
	Mutasi Obat & Alkes	Pemesanan Obat Alkes Keluar	done	
	Pemesanan Barang	Pemesanan Obat Alkes Masuk	done	
	Mutasi Barang	Mutasi Obat & Alkes Keluar	done	
	Mutasi Barang	Mutasi Obat & Alkes Masuk	done	
	Pemakaian Barang	Pemesanan Barang	done	
		Mutasi Barang	done	
		Pemakaian Barang	done	
		Kartu Stok Barang	done	
Complaint pasien	Pengaduan Pelayanan		done	tidak dipergunakan di rssa
Kepegawaian	Rencana Lembur	Rencana Lembur	done	pakai ehrrd RSSA
	Realisasi Lembur	Realisasi Lembur	done	
	Penjadwalan Pegawai	Penjadwalan Pegawai	done	
Kehilangan	Kehilangan Linen	Kehilangan Linen	done	tidak di pakai rs
	Pengajuan Perawatan Linen	Pengajuan Perawatan Linen	done	
menu makan	Pemesanan Menu Diet Pegawai	Pemesanan Menu Diet Pegawai	done	tidak dipakai
sterilisasi	Pemesanan Peralatan Sterilisasi	Penerimaan Peralatan Sterilisasi	done	tdak di pakai
	Pengajuan Sterilisasi	Pengajuan Sterilisasi	done	
		Pemesanan Peralatan Sterilisasi	done	
Dokter lihat foto dari mana saja Kirim file atau foto ?	DICOM VIEWER		Bugs	tunggu selesai bugs
Respon Time Radiologi			no	user tidak minta???

94%

LAB & LIS

BISNIS PROSES (USER)	MODUL TRANSAKSI (APLIKASI)	MODUL INFORMASI (APLIKASI)	KESIAPAN INOVAMEDIKA	IMPLEMENTASI (ICT)
Transaksi Lab	Daftar Pasien		done	done
Edit Lab. Rujukan	Pendaftaran Laboratorium (aps)		done	done
Pembatalan Transaksi Lab	Pasien Rujukan		done	done
Integrasi LIS	Engine bridging		done	done
Hasil Pemeriksaan	Pencatatan Hasil Pemeriksaan		done	done
Cetak Hasil Pemeriksaan				done
Send Hasil Digital				done
Manajemen Hasil Kritis Lab Pasien				done
Approval Hasil Pemeriksaan				done
Manajemen Patologi Klinik			done	input manual
Manajemen Patologi Anatomi			seperti pemeriksaan biasa	input manual
Manajemen Microbiologi				input manual
Riwayat Kunjungan pasien	Master Pasien	Kunjungan Rumah Sakit	done	done
	Riwayat Pasien Laboratorium		done	
	Pasien Batal Periksa		done	
Open transaksi	Pasien Open Transaksi	Pasien Penunjang	done	Check di LIS
administrasi / kasir	Pembayaran Tagihan Lab	Pasien Sudah Bayar	done	done
Opening dan closing kasir	Pelayanan Pasien	Closing Kasir	done	done
	Pengisian Saldo Awal		done	
	Retur Tagihan Pasien		done	
	Pembayaran Tagihan Pasien Keseluruhan		done	
	Closing Kasir		done	
Lihat tarif	Tarif Laboratorium		done	done
LOGISTIK UMUM	Pemakaian Bahan Pasien	Stok Obat Alkes	done	belum implementasi
	Pemakaian BMHP	Kartu Stok Obat Alkes	done	
	Pemesanan Obat Alkes	Pemesanan Obat Alkes Keluar	done	
	Mutasi Obat & Alkes	Pemesanan Obat Alkes Masuk	done	
	Pemakaian Obat Alkes Ruangan	Mutasi Obat & Alkes Keluar	done	
	Pemesanan Barang	Mutasi Obat & Alkes Masuk	done	
	Mutasi Barang	Pemakaian Bahan	done	
	Pemakaian Barang	Pemakaian Obat Alkes Ruangan	done	
		Pemesanan Barang	done	
		Mutasi Barang	done	
		Pemakaian Barang	done	
		Kartu Stok Barang	done	
Kepegawaian	Rencana Lembur	Rencana Lembur	done	tidak dipergunakan di rssa
	Realisasi Lembur	Realisasi Lembur	done	
	Penjadwalan Pegawai	Penjadwalan Pegawai	done	
Complaint pasien	Pengaduan		done	tidak sipergunakan di rssa
Respon Time Lab			no	LIS
Laporan bulanan			no	DI QUERY ICT

95%

ANTRIAN & KIOSK

BISNIS PROSES (USER)	MODUL TRANSAKSI (APLIKASI)	MODUL INFORMASI (APLIKASI)	KESIAPAN INOVAMEDIKA	IMPLEMENTASI (ICT)
antrian ke kasir umum	Panggil Antrian Kasir all		tidak di pakai	done, pakai system antrian yg existing lama
antrian kasir perusahaan	Panggil Antrian Kasir inhelath		tidak di pakai	done, pakai system antrian yg existing lama
antrian kasir rawat inap		Tampil Antrian Ke Kasir (TV)	tidak di pakai	done, pakai system antrian yg existing lama
Antrian farmasi	Ambil Antrian Farmasi	Tampil Antrian Ke Farmasi (tv)	tidak di pakai	tidak di pakai, karena sudah digital dari dokter first in first out tampilan tv ada di support
System antrian poliklinik	Ambil Tiket Umum Dan Asuransi		tidak di pakai	done, pakai system antrian yg existing lama
system antrian lab	Ambil Antrian (new)		tidak di pakai	done, pakai system antrian yg existing lama
system antrian radiologi		Tampil Antrian Ke Poliklinik 1	tidak di pakai	done, pakai system antrian yg existing lama
		Tampil Antrian Ke Lab Only Test	tidak di pakai	
		Tampil Antrian Ke Pendaftaran	tidak di pakai	
		Tampil Antrian Ke Penunjang	tidak di pakai	
7 segment poliklinik	Ada di modul dokter		Done	dokter belum mau pakai
nomor antrian dokter	ada di kiosk (otomatis)		done	done
integrasi dg web	API		bugs	masih menunggu coding
Self checkin BPJS	e-KIOSK		done	done, pakai kiosk yg lama
Bridging SEP BPJS	Bridging SEP		Done	done, pakai kiosk yg lama
self booking	e-KIOSK		bugs	perbantuan pakai callcenter

		83%
--	--	-----

E-ASURANSI / CASEMIX & PENAGIHAN

BISNIS PROSES (USER)	MODUL TRANSAKSI (APLIKASI)	MODUL INFORMASI (APLIKASI)	KESIAPAN INOVAMEDIKA	IMPLEMENTASI (ICT)
klaim perusahaan dan casemix	Pengajuan klaim piutang		done	done
laporan2		laporan pengajuan klaim	done	done
kelengkapan printout	modul rekam medik e asuransi		done	done
pembayaran klaim piutang	pembayaran klaim piutang		done	done
		laporan pembayaran klaim piutang	done	

100%